# **Bau-Meister Tirol GmbH**

Ihr Partner für nachhaltiges Bauen

Gewerbestraße 25 6060 Hall in Tirol, Österreich Tel: +43 5223 45678 | office@baumeister-tirol.at Baumeister-Konzession GZ 2020/1234

# **ABSCHLAGSRECHNUNG**

Nr. AR-2025-00456

28.08.2025

ÖNORM B 2110

# **MEHRFAMILIENHAUS 'SONNENGARTEN' - 12 WE**

### **BAUVORHABEN**

Bauadresse: Sonnenstraße 45, 6020 Innsbruck

Auftrag-Nr.: 2024-BWH-089 Auftragsdatum: 15.03.2024

#### BAUZEITRAUM

Baubeginn: 01.05.2024 Fertigstellung: 30.11.2025

Leistungszeitraum: 01.08.2025 - 31.08.2025

### **AUFTRAGSWERT**

Ursprünglich: € 1850000.00 Inkl. Nachträge: € 1963000.00

ÖNORM B 2110

# **BAUHERR**

Wohnbau Tirol GmbH DI Maria Planer Südtiroler Platz 8 6020 Innsbruck UID: ATU12378945

# **ARCHITEKT**

Architektur Alpen ZT GmbH Arch. DI Johann Modern

# **ABSCHLAG NR. 8**

Leistungsstand: **42.5%** Zahlungsziel: 21 Tage Fällig am: 18.09.2025

GEM. § 16 ABS 1 Z 1 VOB: 21 TAGE

### **LEISTUNGSSTAND GESAMT**

AR3. € 168000 00

AUFTRAGSSUMME GESAMT

€ 1963000.00

BISHER GELEISTET

€ 1026000.00

AKTUELLE LEISTUNG

€ 278530.00

VERBLEIBT

€ 658470.00

### BISHERIGE ABSCHLAGSZAHLUNGEN (8 VON X)

AR1: € 95000.00 AR2: € 142000.00 AR5: € 162000.00 AR6: € 145000.00

AR6: € 145000.00 AR7: € 158000.00

AR4: € 156000.00

AKTUELLE LEISTUNGEN - PERIODE 01.08.2025 - 31.08.2025									
POS.	BESCHREIBUNG	MENGE GESAMT	EINHEIT	MENGE PERIODE	FORTSCHRITT	EINZELPREIS	GESAMTPREIS	PERIODE BETRAG	
02.01	Erdarbeiten - Baugrube	2400	m³	0	100%	€ 45.00	€ 108000.00	€ 0	
03.01	Fundamentplatte Stahlbeton C25/30	450	m³	180	100%	€ 380.00	€ 171000.00	€ 68400.00	
04.02	Außenwände Stahlbeton C25/30	820	m³	220	65%	€ 420.00	€ 344400.00	€ 92400.00	
04.03	Decken Stahlbeton C25/30	380	m³	95		€ 450.00	€ 171000.00	€ 42750.00	
05.01	Mauerwerk Außenwände EG- 3.OG	1840	m²	460		€ 125.00	€ 230000.00	€ 57500.00	
05.02	Mauerwerk Innenwände tragend	920	m²	184		€ 95.00	€ 87400.00	€ 17480.00	

GENEHMIGTE NACHTRÄGE						
NR.	BESCHREIBUNG	BETRAG	STATUS			
N01	Bodenaustausch wegen Altlasten	€ 45000.00	GENEHMIGT			
N02	Zusätzliche Tiefgaragenstellplätze	€ 68000.00	GENEHMIGT			

# SICHERHEITSEINBEHALTE (VOB-KONFORM)

Deckungsrücklass 2%: € 5570.60 BUAK-Zuschlag 1.95%:

€ 27853.00 € 5431.34

HINWEIS: Die Prüf- und Zahlungsfrist beträgt gemäß Punkt 16.3 ÖNORM B 2110: 30 Tage ab ordnungsgemäßem Rechnungseingang

Leistung Periode (netto)	€ 465990.00		
Abzgl. Sicherheitseinbehalt	- € 33423.60		
Zwischensumme	€ 433370.70		
Umsatzsteuer 20%	€ 86674.14		
ABSCHLAGSSUMME BRUTTO	€ 520044.84		

# WICHTIGE HINWEISE (ÖNORM B 2110 / VOB)

- Die Prüf- und Zahlungsfrist beträgt gemäß Punkt 16.3 ÖNORM B 2110: 30 Tage ab ordnungsgemäßem Rechnungseingang
- Alle Maße und Mengen unter Vorbehalt der örtlichen Aufnahme gem. Punkt 15 ÖNORM B 2110
- Gewährleistungsfrist 3 Jahre für Bauleistungen gemäß ÖNORM B 2110, Punkt 13
- Sicherheitseinbehalt kann gemäß Punkt 17.4.3 ÖNORM B 2110 durch Bankgarantie ersetzt werden
- Bei Zahlungsverzug werden Zinsen gemäß § 456 UGB (9,2% p.a.) verrechnet
- Aufrechnungen sind nur mit anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig

#### BANKVERBINDUNG

Volksbank Tirol IBAN: AT77 4239 0000 0123 4567 BIC: VBOEATWWINN

#### FIRMENDATEN

UID: ATU65432109 FN 234567m Landesgericht Innsbruck

#### **GESCHÄFTSFÜHRUNG**

Ing. Franz Baumeister
BAUMEISTER-KONZESSIONÄR