Bau-Meister Tirol GmbH

Ihr Partner für nachhaltiges Bauen

Gewerbestraße 25 6060 Hall in Tirol, Österreich Tel: +43 5223 45678 | office@baumeister-tirol.at Baumeister-Konzession GZ 2020/1234

ABSCHLAGSRECHNUNG

Nr. AR-2025-00456

28.08.2025

ÖNORM B 2110

MEHRFAMILIENHAUS 'SONNENGARTEN' - 12 WE

Bauadresse: Sonnenstraße 45, 6020 Innsbruck

Auftrag-Nr.: 2024-BWH-089 Auftragsdatum: 15.03.2024

BAUZEITRAUM

Baubeginn: 01.05.2024

Fertigstellung: 30.11.2025

Leistungszeitraum: 01.08.2025 - 31.08.2025

AUFTRAGSWERT

Ursprünglich: € 1850000.00 Inkl. Nachträge: € 1963000.00

ÖNORM B 2110

BAUHERR

Wohnbau Tirol GmbH DI Maria Planer Südtiroler Platz 8 6020 Innsbruck UID: ATU12378945

ARCHITEKT

Architektur Alpen ZT GmbH Arch. DI Johann Modern

ABSCHLAG NR. 8

Leistungsstand: 42.5% Zahlungsziel: 21 Tage Fällig am: 18.09.2025

GEM. § 16 ABS 1 Z 1 VOB: 21 TAGE

LEISTUNGSSTAND GESAMT

AUFTRAGSSUMME GESAMT

€ 1963000.00

BISHER GELEISTET

€ 1026000.00

AKTUELLE LEISTUNG

€ 278530.00

VERBLEIBT

€ 658470.00

BISHERIGE ABSCHLAGSZAHLUNGEN (8 VON X)

AR1: € 95000.00 AR2: € 142000.00

AR5: € 162000.00 AR6: € 145000.00 AR3: € 168000.00 AR7: € 158000.00

AR4: € 156000.00

AKTU	ELLE LEISTUNGEN - PERIO	DE 01.08.2025 -	31.08.202	5					
POS.	BESCHREIBUNG	MENGE GESAMT	EINHEIT	MENGE PERIODE		FORTSCHRITT	EINZELPREIS	GESAMTPREIS	PERIODE BETRAG
02.01	Erdarbeiten - Baugrube	2400	m³		0	100%	€ 45.00	€ 108000.00	€ 0
03.01	Fundamentplatte Stahlbeton C25/30	450	m³		180	100%	€ 380.00	€ 171000.00	€ 68400.00
04.02	Außenwände Stahlbeton C25/30	820	m³		220	65%	€ 420.00	€ 344400.00	€ 92400.00
04.03	Decken Stahlbeton C25/30	380	m³		95		€ 450.00	€ 171000.00	€ 42750.00
05.01	Mauerwerk Außenwände EG- 3.OG	1840	m²		460		€ 125.00	€ 230000.00	€ 57500.00
05.02	Mauerwerk Innenwände tragend	920	m²		184		€ 95.00	€ 87400.00	€ 17480.00

GENEHMIGTE NACHTRÄGE				
NR.	BESCHREIBUNG	BETRAG STATUS		
N01	Bodenaustausch wegen Altlasten	€ 45000.00 GENEHMIGT		
N02	Zusätzliche Tiefgaragenstellplätze	€ 68000.00 GENEHMIGT		

Haftrücklass 10%: Deckungsrücklass 2%: BUAK-Zuschlag 1.95%: € 5431.34

€ 5570.60 € 27853.00

HINWEIS: Die Prüf- und Zahlungsfrist beträgt gemäß Punkt 16.3 ÖNORM B 2110: 30 Tage ab ordnungsgemäßem Rechnungseingang

Leistung Periode (netto)	€ 465990.00		
Abzgl. Sicherheitseinbehalt	- € 33423.60		
Zwischensumme	€ 433370.70		
Umsatzsteuer 20%	€ 86674.14		
ABSCHLAGSSUMME BRUTTO	€ 520044.84		

WICHTIGE HINWEISE (ÖNORM B 2110 / VOB)

- Die Prüf- und Zahlungsfrist beträgt gemäß Punkt 16.3 ÖNORM B 2110: 30 Tage ab ordnungsgemäßem Rechnungseingang
- Alle Maße und Mengen unter Vorbehalt der örtlichen Aufnahme gem. Punkt 15 $\ddot{\text{O}}$ NORM B 2110
- Gewährleistungsfrist 3 Jahre für Bauleistungen gemäß ÖNORM B 2110, Punkt 13
- Sicherheitseinbehalt kann gemäß Punkt 17.4.3 ÖNORM B 2110 durch Bankgarantie ersetzt werden
- Bei Zahlungsverzug werden Zinsen gemäß § 456 UGB (9,2% p.a.) verrechnet
- Aufrechnungen sind nur mit anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig

BANKVERBINDUNG

Volksbank Tirol IBAN: AT77 4239 0000 0123 4567 BIC: VBOEATWWINN FIRMENDATEN

UID: ATU65432109 FN 234567m Landesgericht Innsbruck GESCHÄFTSFÜHRUNG

Ing. Franz Baumeister
BAUMEISTER-KONZESSIONÄR