Bau-Meister Tirol GmbH

Ihr Partner für nachhaltiges Bauen

Gewerbestraße 25 6060 Hall in Tirol, Österreich Tel: +43 5223 45678 | office@baumeister-tirol.at Baumeister-Konzession GZ 2020/1234

ABSCHLAGSRECHNUNG

Nr. AR-2025-00456

28.08.2025

ÖNORM B 2110

MEHRFAMILIENHAUS 'SONNENGARTEN' - 12 WE

BAUVORHABEN

Bauadresse: Sonnenstraße 45, 6020

Innsbruck

Auftrag-Nr.: 2024-BWH-089 Auftragsdatum: 15.03.2024

BAUZEITRAUM

Baubeginn: 01.05.2024 Fertigstellung: 30.11.2025

Leistungszeitraum: 01.08.2025 - 31.08.2025

AUFTRAGSWERT

Ursprünglich: € 1850000.00 Inkl. Nachträge: € 1963000.00

ÖNORM B 2110

BAUHERR

Wohnbau Tirol GmbH DI Maria Planer Südtiroler Platz 8 6020 Innsbruck UID: ATU12378945

ARCHITEKT

Architektur Alpen ZT GmbH Arch. DI Johann Modern

ABSCHLAG NR. 8

Leistungsstand: **42.5%** Zahlungsziel: 21 Tage Fällig am: 18.09.2025

GEM. § 16 ABS 1 Z 1 VOB: 21 TAGE

AR4: € 156000.00

LEISTUNGSSTAND GESAMT

AUFTRAGSSUMME GESAMT

€ 1963000.00

BISHER GELEISTET € 1026000.00 AKTUELLE LEISTUNG

€ 278530.00

VERBLEIBT

€ 658470.00

BISHERIGE ABSCHLAGSZAHLUNGEN (8 VON X)

AR1: € 95000.00 AR2: € 142000.00 AR3: € 168000.00 AR5: € 162000.00 AR6: € 145000.00 AR7: € 158000.00

58000.00

AKTU	ELLE LEISTUNGEN	- PERIODE	01.08.202	25 - 31.08.202	25			
POS.	BESCHREIBUNG	MENGE GESAMT	EINHEIT	MENGE PERIODE	FORTSCHRITT	EINZELPREIS	GESAMTPREIS	PERIODE BETRAG
02.01	Erdarbeiten - Baugrube	2400	m³	0	100%	€ 45.00	€ 108000.00	€ 0
03.01	Fundamentplatte Stahlbeton C25/30	450	m³	180	100%	€ 380.00	€ 171000.00	€ 68400.00
04.02	Außenwände Stahlbeton C25/30	820	m³	220	65%	€ 420.00	€ 344400.00	€ 92400.00
04.03	Decken Stahlbeton C25/30	380	m³	95		€ 450.00	€ 171000.00	€ 42750.00
05.01	Mauerwerk Außenwände EG- 3.OG	1840	m²	460		€ 125.00	€ 230000.00	€ 57500.00
05.02	Mauerwerk Innenwände tragend	920	m²	184		€ 95.00	€ 87400.00	€ 17480.00

GENEHM	GENEHMIGTE NACHTRÄGE		
NR.	BESCHREIBUNG	BETRAG	STATUS
NO1	Bodenaustausch wegen Altlasten	€ 45000.00	GENEHMIGT

NR.	BESCHREIBUNG	BETRAG	STATUS
N02	Zusätzliche Tiefgaragenstellplätze	€ 68000.00	GENEHMIGT

SICHERHEITSEINBEHALTE (VOB-KONFORM)

Deckungsrücklass 2%: € 5570.60 Haftrücklass 10%: BUAK-Zuschlag 1.95%: € 27853.00 € 5431.34

HINWEIS: Die Prüf- und Zahlungsfrist beträgt gemäß Punkt 16.3 ÖNORM B 2110: 30 Tage ab ordnungsgemäßem Rechnungseingang

€ 465990.00
- € 33423.60
€ 433370.70
€ 86674.14
€ 520044.84

WICHTIGE HINWEISE (ÖNORM B 2110 / VOB)

- Die Prüf- und Zahlungsfrist beträgt gemäß Punkt 16.3 ÖNORM B 2110: 30 Tage ab ordnungsgemäßem Rechnungseingang
- Alle Maße und Mengen unter Vorbehalt der örtlichen Aufnahme gem. Punkt 15 ÖNORM B 2110
- Gewährleistungsfrist 3 Jahre für Bauleistungen gemäß ÖNORM B 2110, Punkt 13
- Sicherheitseinbehalt kann gemäß Punkt 17.4.3 ÖNORM B 2110 durch Bankgarantie ersetzt werden
- Bei Zahlungsverzug werden Zinsen gemäß § 456 UGB (9,2% p.a.) verrechnet
- Aufrechnungen sind nur mit anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig

BANKVERBINDUNG

Volksbank Tirol IBAN: AT77 4239 0000 0123 4567

BIC: VBOEATWWINN

FIRMENDATEN

UID: ATU65432109 FN 234567m Landesgericht Innsbruck GESCHÄFTSFÜHRUNG

Ing. Franz Baumeister BAUMEISTER-KONZESSIONÄR